

OBRES EN EXECUCIÓ

Previsió del 13 al 19 de maig de 2019

1. REHABILITACIÓ DE L'EDIFICI D'OFICINES DE L'ANTIGA SEU DE L'AUTORITAT PORTUÀRIA DE TARRAGONA

Demolicions interiors en planta baixa.

Desmuntatge de mòduls pre-fabricats.

Trasplantat de plantes arbustives i espècies voluminoses.

2. ADEQUACIÓ APARTADOR FERROCARRIL XARXA CONTRAINCENDIS

Es continuarà amb la recepció de la canonada metàl·lica i muntatge d'elements de subjecció y canonada de la xarxa contra incendis.

Aquests treballs es realitzen coordinats amb els operadors de l'apartador i ADIF.

3. EDIFICI PER A LA FORMACIÓ DEL PORT DE TARRAGONA AL MOLL RIOJA

Formigonat de xapes de compressió en forjat sostre planta baixa.

Replanteig de extradós en façanes.

Col·locació d'aïllament tèrmic de façana.

4. RED PERIMETRAL GENERAL D'AIGUA CONTRAINCENDIS AL MOLL DE COSTA

S'ha executat el tram entre el pas a nivell 1 i el pont de Pere Martell.

S'estan realitzant els sondejos per a la continuació al moll de Reus.

5. REGENERACIÓ DE LA PLATJA DE LA PINEDA

S'està extraient el material per a poder executar els treballs d'estesa en la platja iniciant-se a l'alçada dels pins de Mariscal.

Es prohibirà puntualment l'accés als trams de platja on s'estigui treballant, i a mida que es desplaci la zona d'abocament es reobriran trams i es tancaran d'altres.

10 de maig de 2019