

## **OBRES EN EXECUCIÓ**

Previsió del 1 al 8 de març de 2020

### **1. REHABILITACIÓ DE L'EDIFICI D'OFICINES DE L'ANTIGA SEU DE L'AUTORITAT PORTUÀRIA DE TARRAGONA**

Aplicació de tractaments de reparació segons classificació en mòduls de planta baixa.

Muntatge de perfils d'alumini i murs cortina.

Col·locació de vidres en murs cortina.

Tractament de revestiment de façanes tipus SATE.

Treballs d'albanyeria i particions, banys.

Muntatge de instal·lacions, conductes de climatització distribució d'aire fibra.

Traçades de muntants de instal·lacions.

### **2. EDIFICI PER A LA FORMACIÓ DEL PORT DE TARRAGONA AL MOLL RIOJA**

Neteja i recollida de restes d'obra.

Repassades finals d'obra.

Posada en marxa de instal·lacions.

### **3. VIAL INTERIOR DEL MOLL DE LA QUÍMICA**

Es continua amb l'execució d'enllumenat i canonada de la xarxa contra incendis.

Les obres es realitzen coordinades amb els usuaris de la zona.

### **4. IMPLEMENTACIÓ DE SISTEMA DE DRENATGE JUNT A LES SITGES DE SITASA AL MOLL D'ARAGÓ**

Obra finalitzada.

### **5. PÒRTICS CONTROL DE GÀLIB MOLL DE LA QUÍMICA**

L'obra consisteix en l'execució d'un pòrtic de protecció de gàlib a l'accés principal del moll de la Química. Fins data d'avui s'han executat les sabates de fonamentació del pòrtic.

S'estan executant els elements d'estructura metàl·lica al taller.

### **6. DESDOBLAMENT VIA FERROCARRIL CASTELLA NORD**

L'obra consisteix en el desdoblament en via existent en el moll de Castella.

Continuen els treballs de desafecció de serveis així com tancats i demolicions de paviments.

### **7. IMPLEMENTACIÓ DE LA SENYALITZACIÓ EN LES INTERSECCIONS ESPECIALS DEL PORT DE TARRAGONA**

L'obra consisteix en la millora de la senyalització de les interseccions entre la via de FFCC i els vials al Port de Tarragona. Realitzant-se els treballs de senyalitzacions horitzontal i vertical.

**8. ADEQUACIÓ DEL MUSEU DEL PORT DE TARRAGONA EN EL REFUGI N°2 AL MOLL DE COSTA**

Implantació en obra.

Desmuntatge de mobiliari.

28 de febrer de 2020