

OBRES EN EXECUCIÓ

Previsió del 23 al 29 de maig de 2022

- 1. MOVIMENT DE TERRES ZONES DE CONNEXIÓ FERROVIÀRIA (COSTAT MADRID I COSTAT SARAGOSSA) I ADEQUACIÓ DE PARCEL·LA INTERMODAL DEL TERME MUNICIPAL DE GUADALAJARA I DE L'AGRUPACIÓ DE PARCEL·LES INTERMODALS DEL TERME MUNICIPAL DE MARCHAMALO**
Continuació dels treballs de compactació de tot-ú zona plataforma contenidors.
Continuació dels treballs d'execució del mur de tancament parcel·la.
Col·locació tancament perimetral costat vies i de seguretat interior parcel·la.

- 2. RENOVACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT EXTERIOR PROPIETAT DE L'APT**
S'han instal·lat 532 unitats.

- 3. TRASLLAT DEL CENTRE PROCESSADOR DE DADES (CPD) EN L'EDIFICI ADMINISTRATIU DE L'APT**
S'ha connectat el quadre elèctric principal.

- 4. VIAL D'ACCÉS A LA ZAL**
Execució de drenatges i encreuaments de vial.
Construcció de galeria de serveis.
Es comença l'execució dels serveis d'enllumenat i telecomunicacions.

- 5. AMPLIACIÓ DE L'APARCAMENT DEL CARREGADOR DE BESTIAR**
Continuen els treballs de renovació de tendals.
Continuen els treballs d'estructura metàl·lica i pintura.

- 6. ADEQUACIÓ DEL PANTALÀ DEL SERRALLO**
Continua el desmantellament del pantalà existent per mitjans terrestres i marítims.

- 7. INSTAL·LACIÓ D'UN BLOQUEIG AUTOMÀTIC ENTRE LES INSTAL·LACIONS D'ESPLANADA DE RIBERA EN EL PORT DE TARRAGONA I LA RFIG ADMINISTRADA PER ADIF**
Continuen els treballs en taller d'enginyeria d'aplicació del projecte i d'amuntegament de materials necessaris.
Continuen els treballs d'obra civil: forats i instal·lació de caixes en carrils UIC.

20 de maig de 2022